
ПРОГРАММА КУРСА
1. Концепция и методология проектного управ-
ления. Понятия и определения проектного 
управления. Виды деятельности организации и 
их отличительные особенности (организацион-
ная, операционная, проектная). Отличитель-
ные признаки проекта. Внутренние и внешние 
проекты. Типы проектов: по территориальному 
признаку, по направлениям, по величине бюд-
жета и длительности исполнения, по приори-
тетности. «Программа» и «Портфель» проек-
тов. Основные характеристики проекта. Жиз-
ненный цикл и фазы проекта. Процесс управле-
ния проектом. Офис управления проектами. 
Участники проекта. Функции проектного офиса. 
Приказы, распоряжения, ГОСТ, стандарты. 
История и концепция проектного управления.
2. Процессы и инструменты проектного управ-
ления. Фазы проекта. Инициация проекта. Ини-
циация проекта в органах государственной 
власти. Планирование проекта. Виды планов, 
разработка расписания проекта, график Ганта. 
План коммуникаций и выявление рисков. 

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

О ПРОГРАММЕ

программа повышения квалификации 

Программа разработана на основе международных и отечественных стандартов управления проекта-
ми, в соответствии с которыми строятся процессы управления самыми различными проектами — от 
научно-исследовательских до строительных, а также любые изменения в организациях. Целью данного 
курса является освоение современного универсального инструментария управления проектами 
и совершенствование соответствующих профессиональных компетенций.
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Команда проекта. Устав проекта. Исполнение и 
контроль. Контроль и корректировка исполнения 
планов проекта: качество, закупки, бюджет, 
риски. Управление изменениями. Общий кон-
троль изменений. Завершение проекта. Закрытие 
закупки и административное завершение. Этапы.
3. Организация проектной деятельности в Прави-
тельстве Российской Федерации. Инициирование 
приоритетных проектов (программ). Паспорт при-
оритетного проекта (программы). Подготовка, 
реализация приоритетного проекта и управление 
изменениями приоритетного проекта. Заверше-
ние приоритетного проекта. Мониторинг реали-
зации приоритетных проектов. Оценка и иные 
контрольные мероприятия реализации приори-
тетных проектов. Функциональная структура 
системы управления проектной деятельностью в 
Правительстве Российской Федерации. Постоян-
ные и временные органы управления проектной 
деятельностью. Обеспечивающие и вспомога-
тельные органы управления проектной деятель-
ностью.

18 академических часа
очная форма обучения

 с применением электронного обучения
 и/или дистанционных образовательных технологий


